

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Executora: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Termo de Fomento: 001/2022

Período: 01/11/2022 A 18/10/23

FÍSICO

Item	Previsão Plano de trabalho	Descrição	Unidade	No Período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 11/22	Unidade	18	18	18	18
2	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 12/22	Unidade	20	20	20	20
3	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 01/23	Unidade	20	20	20	20
4	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 02/23	Unidade	19	19	19	19
5	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 03/23	Unidade	19	19	19	19
6	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 04/23	Unidade	19	19	19	19
7	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 05/23	Unidade	19	19	19	19
8	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 06/23	Unidade	19	19	19	19
9	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 07/23	Unidade	19	19	19	19
10	20	Operacionalização de programa de Aprendizagem comp. 08/23	Unidade	19	19	19	19
TOTAL:				191	191	191	191

FINANCEIRO

Item	Meta	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	APRENDIZ comp 11/22	17.661,96		-	17.661,96	17.661,96		-	17.661,96
2	APRENDIZ comp 12/22	21.560,04		-	21.560,04	21.560,04			39.222,00
3	APRENDIZ comp 01/23	21.816,52		-	21.816,52	21.816,52			61.038,52
4	APRENDIZ comp 02/23	20.968,27		-	20.968,27	20.968,27			82.006,79
5	APRENDIZ comp 03/23	20.682,18		-	20.682,18	20.682,18			102.688,97
6	APRENDIZ comp 04/23	20.627,97		-	20.627,97	20.627,97			123.316,94
7	APRENDIZ comp 05/23	20.732,20		-	20.732,20	20.732,20			144.049,14
8	APRENDIZ comp 06/23	20.807,25		-	20.807,25	20.807,25			164.856,39
9	APRENDIZ comp 07/23	20.535,00		-	20.535,00	20.535,00			185.391,39
10	APRENDIZ comp 08/23	20.576,19		-	20.576,19	20.576,19			205.967,58
TOTAL:		205.967,58	-	-	205.967,58	205.967,58	-	-	205.967,58

Executor/Entidade:

DocuSigned by:

Julio Cesar da Silva

1E356149200F491...

Responsável pela Execução:

DocuSigned by:

Helaine Feijó

8994BB50F40C4A1...